

УТВЕРЖДАЮ:

А.А. Табаков

директор ООО «Фирма Три АсС»

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию в редакции от 01.01.2017 года на строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания, расположенного по адресу: г. Чебоксары, поселок Восточный, 13 на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030208:47

Внести следующие изменения в раздел 11. О разрешении на строительство

Раздел 11. О разрешении на строительство		
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство № «RU 21304000»-«42»
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство 13 марта 2015 года
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство до 10 января 2019 года
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 29 октября 2018 года
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Администрация города Чебоксары

Внести следующие изменения в раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 1 этап - 20% строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 этап - 2 квартал 2015 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 2 этап - 40% строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 этап - 1 квартал 2016 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 3 этап - 60% строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 этап - 1 квартал 2017 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 4 этап - 80% строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 этап - 4 квартал 2017 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 5 этап - Разрешение на ввод в эксплуатацию
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 5 этап – 1 квартал 2019 года