

УТВЕРЖДАЮ:

А.А. Табаков

директор ООО «Фирма Три АсС»

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию в редакции от 01.01.2017 года на строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания, расположенного по адресу: г. Чебоксары, поселок Восточный, 13 на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030208:47

Внести следующие изменения в раздел 11. О разрешении на строительство

| Раздел 11. О разрешении на строительство | | |
|--|--------|--|
| 11.1. О разрешении на строительство | 11.1.1 | Номер разрешения на строительство № «RU 21304000»-«42» |
| | 11.1.2 | Дата выдачи разрешения на строительство 13 марта 2015 года |
| | 11.1.3 | Срок действия разрешения на строительство до 10 апреля 2019 года |
| | 11.1.4 | Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 21 декабря 2018 года |
| | 11.1.5 | Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Администрация города Чебоксары |

Внести следующие изменения в раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | | |
|--|--------|---|
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61) | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 1 этап - 20% строительства |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 этап - 2 квартал 2015 года |
| | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 2 этап - 40% строительства |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 этап - 1 квартал 2016 года |
| | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 3 этап - 60% строительства |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 этап - 1 квартал 2017 года |
| | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 4 этап - 80% строительства |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 этап - 4 квартал 2017 года |
| | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 5 этап - Разрешение на ввод в эксплуатацию |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 5 этап – 2 квартал 2019 года |